

令和7年度 水稻防除事業 産業用無人ヘリコプターダイヤ運行計画表

新潟県農業共済組佐渡支所防除事業

令和7年8月10日

単位：ha

防除実施者	機体 番号	周波数	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	地区数 面 積
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
NOSA I 佐渡支所	1	73.22					雨天延期 8/14へ	畑野 HT-13	新穂 N-22	新穂 N-20	畑野 HT-6			4
		面積						25.7	40.8	31.2	36.9			134.6
NOSA I 佐渡支所	2	73.24					雨天延期 8/13へ	金井 K-9	金井 K-11	新穂 N-21 36.2				4
		面積						23.3	30.4	新穂 N-16 22.2				112.1
KGスカイサービス	1	73.26	雨天延期 8/8へ	雨天延期 8/8へ	羽茂 HM-4 26.2		雨天延期 8/14へ	畑野 HT-3	畑野 HT-4	新穂 N-17	新穂 N-19			6
		面積			羽茂 HM-1 19.2			29.7	25.4	28.8	36.0			165.2
KGスカイサービス	2	73.28	雨天延期 8/8へ	雨天延期 8/8へ	羽茂 HM-3 35.8		雨天延期 8/14へ	畑野 HT-1	畑野 HT-5	畑野 HT-7	新穂 N-1			6
		面積			羽茂 HM-2 21.3			33.5	25.1	29.6	17.8			163.2
新潟スカイテック	1	73.30					雨天延期 8/11へ	新穂 N-2 14.1	新穂 N-5	向津 R-14				4
		面積						畑野 HT-11 12.4	31.2	9.7				67.4
														0
														0.0
合 計	5		機 0 ha	機 0 ha	機 2 ha	機 0 ha	機 0 ha	機 5 ha	機 5 ha	機 5 ha	機 4 ha	機 0 ha	機 0 ha	機 24 ha
			0.0	0.0	102.5	0.0	0.0	138.7	152.9	157.7	90.6	0.0	0.0	642.4